



Tunjong Prima

KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

**Projek Membina Jambatan
Merentasi Sungai Kemasin
Di Kg. Pengkalan Ali,
Bachok, Kelantan.**

No. Kontrak : JKR/IP/CJ/96/2017

Coffee Table Book 2019

ISI KANDUNGAN

1.0 *Pengenalan Projek*

2.0 *Latar Belakang Projek*

- ❖ Pasukan Projek
- ❖ Penerangan Projek
- ❖ Lokasi Tapak Projek
- ❖ Skop Kerja

3.0 *Gambar-Gambar Pembinaan*

- ❖ Kerja Pembinaan Jambatan Baru
- ❖ Kerja Pembinaan Jalan Baru & Naik taraf Jalan Sedia Ada
- ❖ Kerja Pembinaan Longkang
- ❖ Kerja Pengalihan Utiliti

4.0 Kesimpulan

5.0 Penghargaan

PENGENALAN PROJEK

- Cadangan untuk membina jambatan baru di Kampung Pengkalan Ali mula dirancang untuk menggantikan jambatan sedia ada yang menghubungkan Kampung Pengkalan Ali ke Kampung Teluk dalam daerah Bachok yang telah runtuh pada tahun 2015.
- Pembinaan projek ini telah bermula pada Ogos 2017 dan siap sepenuhnya pada November 2019 yang mana tempoh pembinaannya telah memakan masa selama lebih kurang 27 bulan.
- Kini, jambatan yang telah siap berserta jalan sedia ada yang telah dinaiktaraf telah menjadi jalan penghubung utama bagi penduduk antara dua kampung tersebut dan jalan tersebut juga telah dijadikan jalan alternatif bagi pengguna jalan raya dan penduduk sekitar yang hendak pergi ke pekan bachok.



LATAR BELAKANG PROJEK

Pasukan Projek Utama



Pelanggan

Kementerian Pembangunan Luar Bandar



Pengurus Program

Bahagian Pengurusan Projek Luar Bandar Cawangan Jalan, JKR Malaysia



Pegawai Penguasa

Pengarah, JKR Negeri Kelantan



Wakil Pegawai Penguasa

Jurutera Jajahan, JKR Jajahan Bachok, Kelantan



Kontraktor Utama

Tunjong Prima Sdn. Bhd.

LATAR BELAKANG PROJEK

Carta Organisasi Pasukan Projek




LATAR BELAKANG PROJEK

Penerangan Projek

- Objektif utama pembinaan Projek Jambatan Di Kg. Pengkalan Ali, Bachok, Kelantan adalah untuk menggantikan jambatan separa konkrit sedia ada yang telah runtuh sekian lama.
- Jambatan yang dibina adalah sepanjang 77.5 meter dengan kelebarannya ialah 9.0 meter yang menghubungkan Kg. Pengkalan Ali dengan Kg. Teluk dalam Jajahan Bachok, Kelantan.
- Pembinaan jambatan baru ini juga melibatkan kerja-kerja menaiktaraf jalan kampung sedia ada kepada jalan Standard JKR R1.
- Pembinaan projek jambatan ini telah berjalan dengan lancar dan projek ini telah berjaya disiapkan lebih awal dari tempoh yang ditetapkan.
- Disepanjang tempoh pembinaannya, dilaporkan tiada kemalangan yang berlaku di tapak bina.

LATAR BELAKANG PROJEK

Lokasi Tapak Projek



LATAR BELAKANG PROJEK

Skop Kerja

Skop kerja pembinaan adalah meliputi :-

- Pembinaan sebuah jambatan baru
- Menaiktaraf jalan kampung kepada jalan Standard JKR R1
- Pembinaan longkang
- Pemasangan lampu jalan
- Pengalihan Utiliti milik TNB, AKSB & Telekom
- Rawatan dan pemulihan tanah

GAMBAR-GAMBAR PEMBINAAN

Pembinaan Jambatan Baru

❖ Sebelum pembinaan



GAMBAR-GAMBAR PEMBINAAN

Pembinaan Jambatan Baru


❖ Semasa Pembinaan



GAMBAR-GAMBAR PEMBINAAN

Pembinaan Jambatan Baru

❖ Semasa Pembinaan



GAMBAR-GAMBAR PEMBINAAN

Pembinaan Jambatan Baru

❖ Selepas Pembinaan



GAMBAR-GAMBAR PEMBINAAN

Pembinaan Jalan Baru & Naiktaraf Jalan Sedia Ada

❖ Sebelum Pembinaan



GAMBAR-GAMBAR PEMBINAAN

Pembinaan Jalan Baru & Naiktaraf Jalan Sedia Ada

❖ Semasa Pembinaan



GAMBAR-GAMBAR PEMBINAAN

Pembinaan Jalan Baru & Naiktaraf Jalan Sedia Ada


❖ Semasa Pembinaan



GAMBAR-GAMBAR PEMBINAAN

Pembinaan Jalan Baru & Naiktaraf Jalan Sedia Ada

❖ Selepas Siap



GAMBAR-GAMBAR PEMBINAAN

Rawatan Pemulihan Tanah



Pembinaan Longkang



KRITERIA SERAHAN

PENYERAHAN
Sijil Perakuan
Siap Kerja (CPC)

PENYERAHAN
Lukisan Siap Bina
(As-Built)

ZERO
Tiada Kemalangan
Dilaporkan
Sepanjang Tempoh
Pembinaan

PENJIMATAN
Lebih RM1.2 Juta

PRA
PENYERAHAN
Tiada Kecacatan
Besar Direkodkan

SIAP AWAL
Projek Siap Awal
42 Hari Lebih Awal
Dari Tarikh Siap
Asal



KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Tunjong Prima

PENGHARGAAN DARI AGENSI

 **PEJABAT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
NEGERI KELANTAN**
BANGUNAN FELCRA BHD,
Tingkat 1, Lot 145 & 146 Seksyen 25,
Jalan Sultan Yahya Petra,
15150 Kota Bharu,
Kelantan

Tel : 09-7480960
Fax : 09-7433287

Ruj Kami: KPLB.PKN(03)/5/600-22/22(12)
Tarikh : 8 Januari 2020

Jurutera Jajahan
Jabatan Kerja Raya Jajahan Bachok
16500 Bachok,
Kelantan.
(u/p : Ir. Mohd Hafzi Bin Yunus)

Pengarah Urusan
Tunjong Prima Sdn Bhd
PT 856, Birjai, Kedai Mulong
16010 Kota Bharu,
Kelantan

Tuan,

**PROJEK MEMBINA JAMBATAN MERENTASI SG. KEMASIN DI PENGKALAN ALI,
BACHOK, KELANTAN**

PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Pejabat ini dengan berbesar hati merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada jabatan tuan dan kontraktor kerana telah menyiapkan projek di atas.


3. Segala kerjasama yang telah diberikan oleh pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
" LUAR BANDAR SEJAHTERA "**

Saya Yang Menjalankan Amanah,


(**MOHD FADZLIE BIN IBRAHIM**)
Ketua Sektor Teknikal
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Negeri Kelantan

 **MAJLIS DAERAH BACHOK
BANDAR PELANCONGAN ISLAM**
16500 BACHOK, KELANTAN DARUL NAHM.
TEL : 09 - 77 87 81 FAX : 09 - 77 89 533
LAMAR WEB : www.mdbachok.gov.my

Kedua : 09-7789221/24
Bahagian Perancangan : 09-7789245/24/25
Bahagian Penyelidikan & Penyelidikan : 09-7789221/21
Bahagian DDC : 09-7789221/21/51
Bahagian Kejurangan : 09-7789241/51
Bahagian Perancangan & Bangunan : 09-7789221/21/49
Bahagian Persekitaran : 09-7789241/51
Bahagian Persekitaran & Kualiti Alam : 09-7789221/41
Bahagian Pengangkutan : 09-7789241/54
Bahagian Penyelidikan & Penyelidikan : 09-7789241/54
Email : mdbachok@kelantan.gov.my

Ruj kami : MDB 4382/21/20
Tarikh : 10 Februari 2020
Bersamaan : 16 Jamadil akhir 1441 H

Ke majlis,
YBrs. Jurutera Jajahan,
Jabatan Kerja Raya Jajahan Bachok,
16300 Bachok,
Kelantan.

Tuan,

**UCAPAN PENGHARGAAN ATAS PENVIAPAN PROJEK MEMBINA
JAMBATAN MERENTASI SG. KEMASIN DI KG. PENGKALAN HAJI ALI,
BACHOK, KELANTAN**

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dan keperihitan tuan dalam menyiapkan projek membina jambatan merentasi Sg. Kemasin di Kg. Pengkalan Haji Ali, Bachok, Kelantan pada tahun 2019.

3. Kerjasama tuan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian.

**" RAJA BERDAULAT , RAKYAT MUFAKAT , NEGERI BERKAT "
" MEMBANGUN BERSAMA ISLAM - KELANTAN MENERAJUI PERUBAHAN "**

Saya yang menjalankan amanah,

(**MOHAMAD BIN JAAFAR**)
Setiasa,
B/p Yang Dipertua,
Majlis Daerah Bachok Bandar Pelancongan Islam.

Pinta, Nama Pinta Kita
Sentiasa Menggunakan Rujukan Jabatan Ini Apabila Berurusan

KESIMPULAN

- ❖ Projek Pembinaan Jambatan Di Kg. Pengkalan Ali telah berjalan dengan lancar dan berjaya disiapkan 42 hari lebih awal dari tarikh siap yang telah ditetapkan yang mana Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) telah dikeluarkan pada 6 November 2019.
- ❖ Projek ini juga telah menjadi jalan penghubung utama dan juga jalan pintas bagi penduduk Kg. Pengkalan Ali yang ingin ke Bandar Bachok.
- ❖ Dengan siapnya projek ini telah memberikan banyak kelegaan kepada penduduk sekitar dan juga memberikan tambah nilai kepada nilai hartanah disepanjang jalan tersebut.

PENGHARGAAN

- ❖ Pihak pelanggan iaitu Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) telah merakamkan sekalung penghargaan dan tahniah kepada semua anggota Pasukan Projek yang terlibat dalam pembinaan Projek Jambatan Kg. Pengkalan Ali terutamanya kepada Jabatan Kerja Raya Negeri Kelantan dan juga pihak Kontraktor iaitu syarikat Tunjong Prima Sdn. Bhd.
- ❖ Harapan pihak kementerian agar projek yang telah disiapkan ini akan dapat memberikan lebih manfaat kepada penduduk sekitar dan juga pengguna-pengguna jalanraya yang lain.